

## Extension et réaménagement intérieur CAI

LOTS	Titulaires	Montant HT après attribution	Avenant 1	Pourcentage d'augmentation du marché	Avenant 2	Pourcentage d'augmentation du marché (cumulé)	Avenant 3	Pourcentage d'augmentation du marché (cumulé)	Avenant 4	Pourcentage d'augmentation du marché (cumulé)	Motifs avenants
1	VRD	CHAZE TP	66 294,75 €	0%		0,00		0,00		0,00	
2	Maçonnerie - Démolition	SAS COTTIER BUHIGNE	134 127,88 €	0%		0,00		0,00		0,00	
3	Charpente bois - Isolation - Paille - Bardage	LUTELLIER	218 521,61 €	0%		0,00		0,00		0,00	
4	Couverture - Etanchéité	CRUARD	84 450,17 €	0%		0,00		0,00		0,00	
5	Menuiseries extérieures Aluminium - Serrurerie	BARON SAS	44 830,90 €	466,00 €	1%	0,00		0,00		0,00	AVT 1 : modification d'une menuiserie extérieure
6	Menuiseries intérieures bois - Agencement	SIGMA	111 671,90 €		0%	0,00		0,00		0,00	
7	Cloisons sèches - Isolation - Plafonds suspendus	SIGMA	109 530,58 €		0%	0,00		0,00		0,00	
8	Carrelage - Faïence	JESSY CARRELAGE	23 198,60 €		0%	0,00		0,00		0,00	
9	Peinture - Revêtements muraux acoustiques Sol souple	GERAULT	83 779,67 €		0%	0,00		0,00		0,00	
10	Chauffage bois granulé - Ventilation - Plomberie - Aspiration centralisée	LENOIR	203 878,94 €		0%	0,00		0,00		0,00	
11	Electricité CFA-CFO-SSI	CEGELEC	86 833,04 €		0%	0,00		0,00		0,00	
12	Equipement SONO-VIDEO	ISA groupe SONOWEST	85 816,00 €		0%	0,00		0,00		0,00	
13	Photovoltaïque	AUBERT	21 000,00 €	5 600,00 €	27%	0,00		0,00		0,00	AVT 1: Prestation supplémentaire liée au supportage des modules
		<b>1 273 934,04 €</b>	6 066,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		

<b>Montant modifié du marché</b>	<b>1 280 000,04 €</b>	Pourcentage d'augmentation du marché (cumulé)	<b>0,48%</b>
	Vérification pourcentage d'augmentation globale:		<b>0,48%</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 053-200048551-20250224-DELIB20250226-DE  
 Accusé certifié exécutoire  
 Réception par le préfet : 04/03/2025  
 Publication : 04/03/2025  
 Pour l'autorité compétente par délégation

